CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

FACULTAD DE INGENIERIA UNIMINUTO VIRTUAL

PRÁCTICAS PROFESIONALES

PLAN DE FORMACIÓN

Unidad Académica:	Ingenieria Software	Periodo académico:	2026-06		
Nombre completo del Estudiante:	Johan Alexander Rodriguez Cadena	Documento Estudiante:	1012396983	ID:	973863
Nombre de Escenario de práctica:	NRC-93501-Práctica Profesional	NIT:	1012396983-9		
Dirección Escenario de Práctica:	Virtual	Teléfono Escenario:	3102420656		
Interlocutor:	Efren Antonio Calderon Saque	Documento Interlocutor:			
Nombre Profesor de Práctica:	Eder Joaquin Gamboa Andrade	Documento Profesor:			
Fecha de Inicio de Práctica:	29 de junio de 2026	Fecha Fin de Práctica:	18 de Octubre de 2026		
No. Total de Horas de Práctica:	100	Clasificación de Práctica:	Entidades públicas o privadas legalmente constituí		
Horario de actividades:	Entre las 6:00 pm y las 10:00 pm	Mecanismo de práctica:	Emprendimiento		

Objetivo de la práctica

Aplicar los conocimientos adquiridos en el programa de Ingeniería de Software en el desarrollo de una solución tecnológica real para el emprendimiento BlueChemical Tech, mediante el diseño e implementación de una plataforma web que digitalice los procesos comerciales y operativos del negocio. La práctica busca fortalecer las bases en desarrollo web, integración de sistemas y automatización de procesos, aportando simultáneamente un impacto concreto en la formalización y crecimiento de un emprendimiento del sector de distribución de insumos químicos para la industria de alimentos en Bogotá.

Actividad	Descripción	Entregable	Fecha de entrega
1. Reunión de inicio y definición del proyecto	Sesión con el docente para definir el enfoque del emprendimiento, los criterios de evaluación y los puntos clave del Plan de Formación	Acta de reunión con compromisos y enfoque definido	7/4/2026
2. Estructuración del Plan de Formación	Redacción de la introducción, planteamiento del problema, justificación y objetivos del proyecto BlueChemical Tech bajo normas APA 7	Documento con secciones principales del Plan de Formación Link: https://docs.google.com/document/d/1aM6FWZzxxPz2Li2EAzlTS1gqmmqBCJk9/edit?usp=sharing&ouid=116856994183412908409&rtpof=true&sd=true	7/11/2026
3. Descripción del producto y metodología	Redacción de la descripción del producto, la plataforma digital, la metodología ágil y el cronograma de 12 semanas	Documento con secciones Puntuales del Plan de Formación con cronograma	7/18/2026
4. Plan de Negocios Análisis de mercado y estrategia	Desarrollo del análisis del mercado, competencia, estrategia de marketing y plan operativo del negocio	Análisis de mercado y estrategia del Plan de Negocios Link: https://drive.google.com/file/d/1V0aAef1Czb6HcpT1cB0utFvivvCBvbMj/view?usp=sharing	7/25/2026
5. Plan de Negocios plan financiero y crecimiento	Elaboración de proyecciones financieras, punto de equilibrio, inversión inicial y estrategia de crecimiento en tres fases	Plan financiero con tablas de proyección, inversión y punto de equilibrio	7/26/2026
6. Revisión final y ajustes APA 7	Revisión integral del documento, verificación de normas APA 7, tabla de contenidos con hipervínculos, formato de tablas y referencias	Plan de Formación y Plan de Negocios completos y entregados en versión final Link: https://docs.google.com/document/d/1_yroWWhMS0WLwjiF7MwKUa5SYdn8D3-2/edit?usp=sharing&ouid=116856994183412908409&rtpof=true&sd=true	8/9/2026
7. Diseño UX/UI de la plataforma	Creación de wireframes y mockups de la landing page y el panel de administración interno. Definición de paleta de colores, tipografía y logo BlueChemical Tech	Wireframes y diseño visual aprobado de la plataforma	8/16/2026
8. Arquitectura del sistema	Definición de tecnologías, modelo de base de datos, estructura de carpetas del proyecto y esquema de integración con SIGO	Documento de arquitectura técnica y modelo de base de datos	8/23/2026
9. Configuración del entorno de desarrollo	Configuración del repositorio en GitHub, entorno de desarrollo local, estructura base del proyecto web y sistema de autenticación y login	Repositorio configurado con estructura base y módulo de login funcional	8/30/2026
10. Desarrollo de la landing page	Implementación de la landing page pública con sección de inicio, catálogo de productos, servicios, fichas técnicas descargables y formulario de solicitud de pedidos	Landing page funcional y desplegada en entorno de pruebas link: https://autofac.modoblu.com/	9/13/2026
11. Módulo de gestión de inventario	Desarrollo del panel de administración interno con gestión de productos, control de stock en tiempo real, vista de pedidos recibidos y alertas de reabastecimiento	Panel interno funcional con gestión de inventario operativa	9/20/2026
12. Integración con SIGO	Implementación del conector que captura facturas desde SIGO y actualiza automáticamente el inventario. Pruebas de sincronización con datos reales	Integración SIGO funcional con descuento automático de stock	9/27/2026


13. Módulo de documentos y reportes	Desarrollo del módulo de gestión documental con fichas técnicas por producto y generación automática de reportes de ventas, rotación de inventario y clientes frecuentes	Módulo de documentos y reportes exportables en PDF funcional	10/4/2026
14. Pruebas funcionales y correcciones	Pruebas de todos los módulos del aplicativo con datos reales del negocio. Corrección de errores, pruebas de usabilidad con clientes actuales y ajustes de experiencia de usuario	Informe de pruebas con errores corregidos y validación de usuarios	10/11/2026
15. Despliegue y documentación técnica	Publicación del aplicativo en producción con dominio propio, manual de usuario, guía técnica de instalación y descripción de la arquitectura implementada	Aplicativo en producción + documentación técnica entregada	10/16/2026
16. Entrega y sustentación final	Presentación final del proyecto ante el docente, demostrando el funcionamiento del aplicativo, los resultados del plan de negocios y el cumplimiento de los objetivos planteados	Presentación final + entrega de todos los documentos del proyecto	10/18/2026

Observaciones:

El proyecto BlueChemical Tech ha avanzado de forma ordenada deacuerdo a los conocimietos web, y fortaleciendo la parte documental guiado por los profesores con resultados concretos. Se estructuró el Plan de Formación y se definieron los módulos técnicos del aplicativo web y se estableció un cronograma de entregas hasta el 18 de octubre de 2026.

La propuesta aborda una necesidad real: digitalizar un negocio activo de distribución de insumos químicos para el sector de alimentos en Bogotá que opera sin presencia digital, con impacto directo en su visibilidad, eficiencia operativa y capacidad de crecimiento.

En general el proceso se esta desarrollando segun las indicaciones del programa academico con entregables claros y una propuesta desarrollada para lograr fortalecer los conocimientos del programa de Ingeniería de Software con el emprendimiento.



Johan Rodriguez

Firma del Interlocutor	Firma del Docente	Firma del Estudiante